

6号館汚水管破損 調査掘削及び埋戻し工事

工事期間 令和5年10月9日～10月18日		現場担当者：株式会社小幡工務店 松田 智秀										
項目	月日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日	10月16日	10月17日	10月18日	10月19日
仮設工事	月	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
	通行止め										仮囲い撤去	
土工時	既存土間解体											
	掘削				埋戻し							
管工事					配管修理							
	コンクリート工事					土間下地	コンクリート	養生期間				
備考					型枠		打設					
					断水							

前日豪雨又は当日雨天の場合は延期致します。 延期の場合は再度ご案内いたします。